Booiebos 4
9031 GENT (Drongen)

Geachte bewoner,

Betreft : Verder verloop rioleringswerken Oudstrijdersstraat en start rioleringswerken fase 2 (Berchemstraat tussen Spanjebergstraat en Baron de Vironlaan)

Via deze bewonersbrief willen wij u informeren over de verdere planning van de riolerings- en wegenwerken in de Oudstrijdersstraat en Berchemstraat. Onderstaande planning is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en weersinvloeden.

Oudstrijdersstraat

Deze week worden uitsluitend huisaansluitingen op de riolering uitgevoerd. Om deze werken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, werden de werken aan de hoofdriolering tijdelijk stilgelegd.

Vanaf maandag 9 november hervatten we de aanleg van de hoofdriolering in de Oudstrijdersstraat. Volgens de huidige planning duren deze werkzaamheden tot ongeveer woensdag 18 november.

Aansluitend worden de resterende huisaansluitingen verder uitgevoerd. We proberen na het uitvoeren van iedere huisaansluiting zo snel mogelijk opnieuw toegang tot de oprit te voorzien.

Bewoners die collectief hebben ingeschreven voor het afkoppelen van regen- en vuilwater zullen na uitvoering van de huisaansluitingen telefonisch gecontacteerd worden om deze werkzaamheden verder af te spreken.

Tijdens deze periode kunnen we helaas niet garanderen dat alle woningen tijdens de werkuren met de wagen bereikbaar zijn of dat de oprit verlaten zal kunnen worden. Wij vragen daarom rekening te houden met onze werkuren van 6.30 uur tot 16.00 uur. Buiten deze uren proberen we de bereikbaarheid zoveel mogelijk te herstellen.

Berchemstraat tot Baron de Vironlaan

Op maandag 9 november starten ook de voorbereidende werkzaamheden voor de volgende fase, Berchemstraat vanaf de Spanjebergstraat tot aan de Baron de Vironlaan.

Tijdens de eerste week van deze voorbereidende werken zullen de woningen in principe nog bereikbaar blijven en zullen bewoners hun oprit nog kunnen gebruiken. Ook hier vragen wij wel om rekening te houden met de werkuren van 6.30 uur tot 16.00 uur en voertuigen die tijdens deze uren nodig zijn tijdig buiten de werfzone te plaatsen.

Vanaf vrijdag 13/11 starten hier de effectieve rioleringswerken. Vanaf dat moment kan de volledige toegang tot de oprit niet meer gegarandeerd worden. Na de werken wordt er zo snel mogelijk een tijdelijke toegang tot de oprit voorzien met tijdelijke steenslag.

Er wordt gedurende de werken ten allen tijde een doorgang voor voetgangers voorzien.

Afvalophaling

Tijdens de werkzaamheden kan het huisvuil op de voorziene verzamelpunten worden geplaatst:

- Kruispunt Oudstrijdersstraat × Sint-Alenalaan
- Kruispunt Spanjebergstraat × Berchemstraat
- Kruispunt Appelmanslaan × Berchemstraat



Wij vragen bewoners om hun afval, indien mogelijk, zelf naar deze verzamelpunten te brengen. Bent u minder mobiel of slecht te been, geef ons gerust een seintje op de werf of via onze contactgegevens onderaan de brief. In dit geval helpen wij graag het vuilnis naar de voorziene locatie te brengen.

Bewonerskaart

Tijdens het infomoment van 10 september 2026 werd reeds toegelicht dat bewoners van de Oudstrijdersstraat en van het gedeelte van de Berchemstraat tussen de Spanjenbergstraat en de Baron de Vironlaan een bewonerskaart kunnen aanvragen via OPC.

Met deze bewonerskaart kunt u parkeren in de omliggende straten en op de nabijgelegen parkeerterreinen binnen de blauwe zone.

Meer informatie over de aanvraagprocedure vindt u via onderstaande link:

https://parkeren.be/onze-steden-en-gemeenten/brabant/dilbeek/parkeervergunningen/hoe-je-parkeervergunning-aanvragen

Wij begrijpen dat dergelijke werken tijdelijk ongemak kunnen veroorzaken. Samen met de opdrachtgever doen wij er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken en de werken zo vlot mogelijk uit te voeren.

Wij danken u dan ook voor uw begrip, geduld en medewerking.

Heeft u vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groeten

J. De Gussem
WERFLEIDER

P. Lippens
PROJECTLEIDER

jef.degussem@willemeninfra.be
09/282.60.30 (algemeen telefoonnummer Willemen)