



Kleuterklassen en speelpleinwerking
Dilbeek
17 oktober 2019

TV Team Begijnenborre

Atelier Starzak Strębicki

x

Carton123 architecten

x

Natural Born Architects

Ontwerp






Bestaande bomen - allen blijven behouden.




Kleuterschool en speelpleinwerking centraal tussen en naast de bestaande bomen.









Geen enkele boom op de site wordt gekapt.




Een nieuw rondgaand pad wordt getekend langs en door de verschillende bestaande bomengroepen. Het pad loopt rakelings langs de meer open en publieke delen van het gebouw (refter, overdekte speelplaats) en neemt meer afstand ter hoogte van de kleuterklassen en de speelpleinwerking om rust en privacy te bieden.




Vier (nieuwe) toegangen tot de site sluiten aan op het rondgaande pad. Aan elk van de toegangen wordt een inheemse 'bomengroep' voorgesteld (een solitaire boom met een wadi op de laagste punt, een boomgaard met fruitbomen...).



Nieuwe paden en buitenruimtes, afhankelijk van de gebruiksintensiteit uitgevoerd in diverse materialen : gemaaid gras, schors, gestabiliseerd grind.








Centrale ligging vermijdt mogelijke conflicten met de omliggende woningen.



Gebouw in nabijheid van bomen : intieme en geborgen sfeer. Gebouw op de achtergrond, volop ruimte voor publiek buitengebied.




Geborgenheid:
De kleuterklassen en de speelpleinwerking







Gedeeld ruimtegebruik:
Refter, polyzaal en overdekte speelplaats


























Werf




FASE 1

1. UITGRAVEN TALUD AAN DE STRAAT EN CREËREN VAN HELLING VOOR WERFTOEGANG RECHTSTREEKS VANUIT DE BODEGEMSTRAAT
2. BESCHERMEN VAN BESTAANDE BOMEN
3. AFSLUITING VAN DE WERFZONE AFBAKENEN
4. NIEUW TOEGANG TOT DE ACHTERSTE PAVILJOENEN CREËREN VANUIT DE VOETWEG LANGS DE SITE
5. TIJDELIJKE LUIFEL VOORZIEN OP DE SITE
6. AFBRAAK VAN BESTAANDE PAVILJOENEN VAN DE SPEELPLEINWERKING EN SPEELTUIGEN EN FUNDERINGSBLOKKEN OP DE SITE




- 7. BOUW VAN KLEUTERSCHOOL EN SPEELPLEINWERKING TUSSEN DE BESTAANDE BOMEN
- 8. AANLEG VAN VOORSTE PLEIN OOK ONDER DE LUIFEL MET TRAP EN HELLING NAAR DE STRAAT
- 9. DE ACHTERSTE BESTAANDE PAVILJOENEN BLIJVEN ONDERTUSSEN IN GEBRUIK



FASE 2

- 10. NIEUWE SCHOOLGEBOUWEN WORDEN IN GEBRUIK GENOMEN
- 11. TOEGANG TOT DE SCHOOL VIA TRAP EN HELLING LANGS DE BODEGEMSTRAAT
- 12. AFSLUITING VAN DE WERFZONE AFBAKENEN
- 13. NIEUWE TOEGANG TOT DE ACHTERSTE WERFZONE VANUIT DE INRIT ZOVEEL MOGELIJK OP EIGEN TERREIN



FASE 3

15. LUIFEL EN REGENWATERPUTTEN WORDEN GEREALISEERD

16. AANLEG VAN BRANDWEG RONDON HET GEBOUW

17. AANLEG KORTPARKEERZONE AAN DE OPRIT

18. AANLEG VERHARDING EN BEGROEIING VOLGENS MASTERPLAN

START WERF

