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2 ● Presentatienaam

- Stand van zaken dossier Herdebeekveld 

- Ruimtelijk Ontwerpend Onderzoek – toelichting werk PTArchitecten

- Volgende stappen

Inhoud presentatie



Spoor 2: voorzien van duurzame infrastructuur (i.c. nieuw te bouwen school)

Spoor 1: overname actorrol (gemeente als inrichtende macht van de school)
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Stand van zaken: nieuwe school op Herdebeekveld

opmaak uitvoeringsdossier

parallel aan procedure omgevingsvergunningsaanvraag

engagement 

overname 

wijkschool Sint-

Anna-Pede door 

gemeente

01/09/2027:

gemeentelijke school 

‘Herdebeekveld’ 

operationeel

2025 20272026

voorbereidende 

studies
D&B dossier bouw school 

Uitgevoerd:

- Opmetingsplan landmeter

- Mobiliteitsstudie

- Juridische partner 

aangesteld

- ….

Lopende:

- Ruimtelijk ontwerpend onderzoek

- Selectieleidraad (GR september)

- Gunningsleidraad (GR oktober)

Planning:

- Sluiting gunningsfase: half april 2026

- Indienen OMV-vergunning: einde mei 2026

 (vroegst mogelijke start van de werken begin september 2026: VOORWAARDELIJK)

- Uitvoeringsdossier klaar: half juli 2026

- Start werf: zo snel mogelijk na bekomen uitvoerbare OMVvergunning

overgangsmaatregelen in samenspraak met CRESCENDO VZW
overname als gemeenteschool (cf. bouwdossier, subsidies AGION, …)

Gegarandeerd engagement Crescendo tot 01/09/2027
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Ruimtelijk ontwerpend onderzoek

ruimtelijk ontwerpend 

onderzoek

GR – goedkeuring selectieleiddraad

GR – goedkeuring gunningsleiddraad

participatie

Spoor 2: voorzien van duurzame infrastructuur (i.c. nieuw te bouwen school)

Spoor 1: overname actorrol (gemeente als inrichtende macht van de school)

opmaak uitvoeringsdossier

parallel aan procedure omgevingsvergunningsaanvraag

engagement 

overname 

wijkschool Sint-

Anna-Pede door 

gemeente

01/09/2027:

gemeentelijke school 

‘Herdebeekveld’ 

operationeel

2025 20272026

voorbereidende 

studies
D&B dossier bouw school 
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Studiewerk PTArchitecten tot dusver



Ruimtelijk ontwerpend onderzoek: een aantal uitgangspunten



Ruimtelijk ontwerpend onderzoek - PTArchitecten



Ruimtelijk ontwerpend onderzoek - PTArchitecten: ruimtevraag 

2.041 m²



Ruimtelijk ontwerpend onderzoek - PTArchitecten: 3 concepten als leidraad



Ruimtelijk ontwerpend onderzoek - PTArchitecten: scenario’s/praatprenten

Telkens per scenario :

1. Hoe ruimtevraag wordt “weggezet”

• Enerzijds school (2.041 m²)

• Anderzijds het eventueel aanvullend programma

- Kinderopvang (leefgroep van 36 kinderen vraagt een BVO van 650m² à 700m²

- Bescheiden woonaanbod/wonen in eigen streek (bvb via Vlabinvest) 

2. Hoe wordt het parkeervraagstuk opgelost: 

• Parkeervraag van de school is 20 plaatsen (ongeveer 17 voor leerkrachten en 3 

bezoekers).

• Kiss and ride zone. 

3. “Winsten” voor de buur(t):

• Naast een plek voor de buurt (Beleef en OntmoetingsWeefsel)

• Ook: wat zijn mogelijke maatregelen die we kunnen nemen om “buffer” naar de directe 

buren te realiseren? 



Ruimtelijk ontwerpend onderzoek - PTArchitecten: scenario 1: scholenpark 



Ruimtelijk ontwerpend onderzoek - PTArchitecten: scenario 1: scholenpark 



Ruimtelijk ontwerpend onderzoek - PTArchitecten: scenario 2: scholencluster 



Ruimtelijk ontwerpend onderzoek - PTArchitecten: scenario 2: scholencluster



Ruimtelijk ontwerpend onderzoek - PTArchitecten: scenario 3: object in het park 



Ruimtelijk ontwerpend onderzoek - PTArchitecten: scenario 3: object in het park



Ruimtelijk ontwerpend onderzoek - PTArchitecten: scenario’s: overzicht
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Volgende stappen



09/09/2025: toelichting commissie

25/09/2025: participatie met de buurt

engagement 

overname 

wijkschool Sint-

Anna-Pede door 

gemeente

01/09/2027:

gemeentelijke school 

‘Herdebeekveld’ 

operationeel

2025 20272026

Voorkeurscenario

▪ Toe te voegen aan dossier voor gunning D&B-dossier

▪ Valideren voorkeursscenario CBS 13/10/2025

▪ Valideren gunningsdossier GR 21/10/2025

 

Ruimtelijk ontwerpend onderzoek: volgende stappen



DILBEEK.BE
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