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1. Conceptplannen
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Conceptplannen

1. Wegenisplan Stationsstraat ter hoogte van bebouwing
Voetpad – Fietspad – Parkeerplaats – Straat – Parkeerplaats – Fietspad – Groen - Voetpad 
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Conceptplannen

2) Wegenisplan Stationsstraat ter hoogte van niet-bebouwing 
Groene schrikstrook – Fietspad – Straat – Fietspad – Groene schrikstrook
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Conceptplannen

3) Toegankelijke bushaltes 
- Bussen stoppen op straat
- Oversteekplaatsen nabij de bushaltes 
- Aan drukke haltes komen busschuilhuisjes en fietsnietjes 
- Perrons zijn toegankelijk voor iedereen 
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Conceptplannen

2) Wegenisplan D’Arconatistraat  
Voetpad – Fietspad – Parkeerplaats – Straat – Voetpad 
 

Vb. Veilige schoolomgeving Brusselstraat
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Conceptplannen

2) Wegenisplan Kasteelstraat  
Voetpad – Groen - Fietspad – Straat (parkeerstroken) – Fietspad – Groen – Voetpad 
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2. Rooilijnprocedure 
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Rooilijnprocedure

1. Volgens het Gemeentewegendecreet
2. Alle eigenaars ontvangen binnenkort een aangetekend schrijven. 
3. Het openbaar onderzoek gaat op hetzelfde moment van start. 
 

Legende
1. Oranje/bruin = Atlas der buurtwegen 
2. Groen is de feitelijke rooilijn
3. Geel zijn de nodige grondinnames 
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- Tijdslijn 2026 

- Tijdslijn 2027

3. Timing 



Juli Jan Sep Okt Nov Dec

Vandaag 
GRC 
10.03.2026

Tijdslijn 2026

Feb Maart April Mei Juni Aug

Voorlopige 
vaststelling 
rooilijnplan 
(GR) 24 feb 2026

Goedkeuring 
definitief ontwerp + 
raming 
(GR) 28 april 2026

Definitieve 
vaststelling 
rooilijnplan 
(GR) 26 mei 2026

Aanbestedingsdossier
(GR) 22 september 2026

Grondinnames  

Omgevinsvergunningsaanvraag
Openbaar onderzoek 

Publicatie en inschrijvingen 

Openbaar 
onderzoek 
(Rooilijnplan)

Afwerken definitief ontwerp

Nutsmaatschappijen
(Wyre, Proximus, Fluvius en de Watergroep) 



Juli Jan Sep Okt Nov Dec

Tijdslijn 2027

Feb Maart April Mei Juni Aug

Wegeniswerken (aanvang in maart 2027 voorzien)

Gunning van de 
opdracht 

Farys: Relinen van de toevoerleiding in de Stationsstraat    

!!! Timing onder voorbehoud 
grondinnames, vergunning, 
nutwerken….
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4. Volgende stappen 
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Volgende stappen 

1. Reptieleninventarisatie → Hazelworm (indien nodig herlokalisatie)
2. Openbaar onderzoek opstarten 
3. Grondinnames opstarten 
 

De hazelworm is een bruine, pootloze hagedis, die wat weg 
heeft van een slang. De soort is niet giftig, en eet vooral 
slakken en regenwormen.
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